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SOLICITA  
ELABORAÇÃO DE 

CONTRATO DE OBRAS 
E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA

ELABORAÇÃO 
E ASSINATURA 
DE CONTRATO. 
DESIGNAÇÃO 

DA 
FISCALIZAÇÃO

PUBLICAÇÃO 
DOU

ORDEM DE 
SERVIÇO 

ANÁLISE DAS 
MEDIÇÕES

AFERIÇÃO 
(IMR)

ATESTO  DA 
NOTA E 

VERIFICAÇÃO 
DA 

DOCUMENTAÇÃO

ASSINATURA 
DO LAUDO 

DE MEDIÇÃO

SIM

ASSINATURA 
DO LAUDO 

DE MEDIÇÃO

LIQUIDAÇÃO 
DA NOTA E 

PAGAMENTO

EXECUÇÃO CONTRATUAL

NOTIFICAÇÕES 
(ATRASO, 

DESCONFORMIDADES 
ETC.)

ANÁLISE DE 
PEDIDO DE 
REAJUSTE

ANÁLISE DE 
PEDIDO DE 

REEQUILÍBRIO 
FINANCEIRO

NÃO

ENTREGA 
DOUMENTAÇÃO 

TÉCNICA DA 
OBRA

TOMADA DE 
DECISÃO 

REEQUILÍBRIO / 
REAJUSTE / 

NOTIFICAÇÃO / 
ADITIVOS

REEQUILIBRIO

REAJUSTE

EMISSÃO DE 
EMPENHO

Sim

NÃO

Sim

RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO

AJUSTE DE 
PROJETOS

CONHECIMENTO DA 
TOMADA DE DECISÃO

REAJUSTE

ENCAMINHA A 
PROJUR

REEQUILÍBRIO / ADITIVOS

PARECER

ENCAMINHA A 
COORDENAÇÃO 
DE PROJETOS

MACROPROCESSOS - OBRAS E SERVIÇOS

Sim

ADITIVOS

Sim

RECEBIMENTO 
DEFINITIVO

APENSAR NO 
PROCESSO

ARQUIVO
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